

Załącznik nr 2 do SIWZ

Harmonogram Projektu (HP)

Uruchomienie platformy e-zdrowia i podsystemu teleradiologicznego dla mieszkańców gminy Brusy oraz informatyzacja procesów gromadzenia danych medycznych w jednostkach ochrony zdrowia działających na terenie gminy Brusy

Projekt należy zrealizować w etapach oraz terminach określonych w poniższej tabeli.

Etap	Zakres	Termin
Etap I Projektowanie i dostawa elementów systemu	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie Projektu Wykonawczego; • Przygotowanie i przyjęcie przez strony Dokumentu Zarządzania Projektem w tym Szczegółowego Harmonogramu Projektu; • Dostawa Sprzętu na potrzebę systemu; • Dostawa Oprogramowania na potrzebę systemu; • Odbiór Etapu 	<u>do 8 tygodni</u> od daty zawarcia umowy
Etap II Instalacja i wdrożenie Systemu	<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja Sprzętu i Oprogramowania; • Wdrożenie i parametryzacja Systemu dla potrzeb Zamawiającego; • Migracja danych; • Testy Systemu; • Odbiór Etapu 	<u>do 7 tygodni</u> od daty zakończenia Etapu I
Etap III Szkolenia i dokumentacja powykonawcza systemu	<ul style="list-style-type: none"> • Szkolenia z obsługi systemu informatycznego; • Dostawa dokumentacji powykonawczej Systemu; • Odbiór Etapu 	<u>do 5 tygodni</u> od daty zakończenia Etapu II

Całkowity czas realizacji projektu do **20 tygodni** od daty zawarcia Umowy