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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Harmonogram Projektu
(HP)

Uruchomienie platformy e-zdrowia i podsystemu teleradiologicznego dla mieszkancéw gminy
Brusy oraz informatyzacja proceséw gromadzenia danych medycznych w jednostkach ochrony
zdrowia dzialajacych na terenie gminy Brusy
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Projekt nalezy zrealizowa¢ w etapach oraz terminach okre$lonych w ponizszej tabeli.

Projektowanie i dostawa
elementow systemu

Przygotowanie 1 przyjecie przez strony Dokumentu
Zarzadzania Projektem w tym  Szczegdlowego
Harmonogramu Projektu;

Dostawa Sprzetu na potrzebe systemu;

Dostawa Oprogramowania na potrzebe systemu,

Odbiodr Etapu

Etap Zakres Termin
Etap 1 Przygotowanie Projektu Wykonawczego; do 8 tygodni

od daty zawarcia
umowy

Etap 11 Instalacja Sprzetu i Oprogramowania; do 7 tygodni
Instalacja 1 wdrozenie Wdrozenie i parametryzacja Systemu dla potrzeb | od daty
Systemu Zamawiajacego; zakonczenia

Migracja danych; Etapul

Testy Systemu;

Odbior Etapu
Etap III Szkolenia z obstugi systemu informatycznego; do 5 tygodni
Szkolenia i dokumentacja Dostawa dokumentacji powykonawczej Systemu; od daty
powykonawcza systemu Odbior Etapu zakonczenia

Etapu II

Calkowity czas realizacji projektu do 20 tygodni od daty zawarcia Umowy




