
 
 
 
 

 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 
 

 
 

Harmonogram Projektu 
(HP) 

 
 
 
 
Uruchomienie platformy e-zdrowia i podsystemu teleradiologicznego dla mieszkańców gminy 
Brusy oraz informatyzacja procesów gromadzenia danych medycznych w jednostkach ochrony 
zdrowia działających na terenie gminy Brusy 
 
 
  



 
 
 
 
Projekt należy zrealizować w etapach oraz terminach określonych w poniższej tabeli. 
 
 

Etap Zakres Termin 

Etap I  
Projektowanie i dostawa 
elementów systemu 

 Przygotowanie Projektu Wykonawczego; 
 Przygotowanie i przyjęcie przez strony Dokumentu 

Zarządzania Projektem w tym Szczegółowego 
Harmonogramu Projektu; 

 Dostawa Sprzętu na potrzebę systemu; 
 Dostawa Oprogramowania na potrzebę systemu; 
 Odbiór Etapu 

do 8 tygodni 
od daty zawarcia 
umowy 

Etap II 
Instalacja i wdrożenie 
Systemu 

 Instalacja Sprzętu i Oprogramowania; 
 Wdrożenie i parametryzacja Systemu dla potrzeb 

Zamawiającego; 
 Migracja danych; 
 Testy Systemu; 
 Odbiór Etapu 

do 7 tygodni 
od daty 
zakończenia 
Etapu I 
 

Etap III 
Szkolenia i dokumentacja 
powykonawcza systemu 

 Szkolenia z obsługi systemu informatycznego; 
 Dostawa dokumentacji powykonawczej Systemu; 
 Odbiór Etapu 

do 5 tygodni  
od daty 
zakończenia 
Etapu II 

 
Całkowity czas realizacji projektu do 20 tygodni od daty zawarcia Umowy  
 
 


